

**Direzione:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Area:** AREA GARE, CONTRATTI

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00039 del 27/09/2019

Proposta n. 47 del 26/09/2019

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

CIG: 7634827A8B - Proroga tecnica fino al 15 novembre 2019, del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento, affidato all'operatore economico A. Conti s.r.l. - Disimpegno su precedente determinazione e impegno di spesa

**Proponente:**

Estensore	NASELLI GIULIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MIGNARDI GIACOMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	NASELLI GIULIO	_____firma digitale_____
Direttore	LO FAZIO AURELIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Responsabile Finanziario		_____

# CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 47 del 26/09/2019

## Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	D	U00013/000	2019/237/000		-109.193,47	01.03 1.03.02.09.012
----	---	------------	--------------	--	-------------	----------------------

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

CREDITORI DIVERSI

CEP:	Fase LIQ.	Dare	SP - 2.4.2.01.01.01.001	Avere	CE - 2.1.2.01.07.012
			Debiti verso fornitori		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

---

2)	I	U00013/000			28.767,45	01.03 1.03.02.09.012
----	---	------------	--	--	-----------	----------------------

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

A.CONTI SRL

CEP:	Fase LIQ.	Dare	CE - 2.1.2.01.07.012	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		Debiti verso fornitori

---

OGGETTO: CIG: 7634827A8B proroga tecnica fino al 15 novembre 2019 del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento, affidato all'operatore economico A. Conti s.r.l. \_ Disimpegno su precedente determinazione e impegno di spesa.

### *IL DIRETTORE*

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento;

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la determinazione del Segretario generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

VISTA la determinazione del Segretario generale 8 febbraio 2017, n. 64, con la quale è stato conferito all'avv. Giulio Naselli di Gela l'incarico di dirigente dell'area "Gare, Contratti";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modifiche che, fatte salve specifiche deroghe e ulteriori facoltà, obbliga, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, anche le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, diverse da quelle statali, centrali e periferiche, a ricorrere al MePA di CONSIP s.p.a.;

VISTE, in particolare, le seguenti Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- Linee Guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), di cui alla deliberazione dell'ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096 e successivi aggiornamenti;
- Linee Guida n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), di cui alla deliberazione dell'ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 e successivi aggiornamenti;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 26 settembre 2018, n. 694, con la quale era stata autorizzata apposita procedura negoziata aperta (RdO: 2070935 sul MePA di Consip s.p.a.) per l'affidamento del servizio di manutenzione

delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento, per un importo a base d'asta di € 201.394,00, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 2.613,75, oltre I.V.A. al 22%, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del Codice, per una durata di mesi nove a decorrere dal contratto o equivalente e per un quadro economico di € 249.716,16 (CIG: 7634827A8B);

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 4 dicembre 2018, n. 880 con la quale era stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, in favore dell'operatore economico A. Conti S.r.l., con sede in Roma, via Laurentina, n. 1190;

DATO ATTO che il corrispettivo di aggiudicazione per l'intero periodo ammontava ad € 135.789,89, oltre I.V.A. al 22%, oltre € 2.613,75 quali oneri della sicurezza, per un totale di € 138.403,64;

CONSIDERATO che detta aggiudicazione si era perfezionata con il documento di stipula del contratto sui sistemi del MePA di CONSIP s.p.a. la cui scadenza è stata comunicata dal Servizio Tecnico al 30 settembre 2019;

VISTA la precedente determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia 25 febbraio 2019, n. 145, con la quale la struttura precisava le necessità contabili dipendenti dal contratto in essere con l'operatore economico A. Conti s.r.l., impegnando l'importo di € 172.880,12 fino alla suddetta data del 30 settembre 2019;

VISTA la precedente determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia 5 marzo 2019, n. 176, concernente il "Servizio di Manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento. Approvazione dello schema prestazionale. Impegno di spesa anno 2019 e prenotazione per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 e 2024";

CONSIDERATO che la documentazione afferente alla relativa gara europea quinquennale per il rinnovo del servizio, sulla scorta del capitolato prestazionale approvato con la suddetta determinazione, è in corso di adozione ed attende alla data odierna di implementarsi con la nuova piattaforma telematica sulla quale verrà celebrata ("S.TEL.L@ – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio"), in mancanza della quale non è stato possibile approvare tutta la relativa documentazione ed avviare la conseguente gara;

DATO ATTO che per l'intrinseca tipologia di prestazioni, il servizio non può essere oggetto di interruzione, pena il decadimento del patrimonio arboreo mantenuto dall'attuale affidataria e di evidente nocimento sulla rappresentatività della sede, di cui l'arredo a verde è elemento essenziale;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A0012 del 10 settembre 2019, con la quale, previa indicazione dello stato di fatto, è stato necessario autorizzare un affidamento in via transitoria del servizio in epigrafe, tramite un'apposita negoziazione sul MePA di Consip s.p.a., sempre in termini di RdO aperta avente n. 2370230 (CIG: 8005852E0E), per un importo a base d'asta di € 180.000,00, di cui € 2.613,75 quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22%, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e per una durata di mesi nove, salva la rescissione anticipata per l'ipotesi dell'acquisizione del nuovo contraente in esito alla definitiva celebrazione della gara europea;

DATO ATTO che per l'acquisizione delle offerte economiche dei partecipanti sulla piattaforma telematica MePA è stabilita scadenza per il successivo 1° ottobre 2019, ore 23:59 e dunque in data

successiva alla risoluzione contrattuale per intervenuta scadenza al 30 settembre 2019, autorizzata con la determinazione n. 880/2018;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di disporre una proroga tecnica ai medesimi prezzi, patti e condizioni, dalla data del 1° ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019 (ovvero: giorni 46), al fine di consentire all'Amministrazione appaltante di definire le procedure della RdO 2370230 ed effettuare i relativi controlli sull'aggiudicatario;

VISTO il quadro economico dell'affidamento in proroga per la suddetta durata di giorni 46 dal 1° ottobre 2019 al 15 novembre 2019, calcolato al lordo degli oneri per la sicurezza, così articolato:

<b>A - QUADRO ECONOMICO DI PROROGA IN EURO</b>	
Importo di contratto della RdO 2070935 (solo riferimento)	138.403,64
Importo della proroga tecnica (46gg)	23.579,88
I.V.A. al 22%	5.187,57
<b>TOTALE</b>	<b>28.767,45</b>

VISTA la nota a firma del Direttore del Servizio Amministrativo n. prot. 23606 del 25 settembre 2019 con la quale si anticipa al contraente A. Conti s.r.l. la suddetta proroga in via amministrativa ai medesimi prezzi e condizioni dell'attuale affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, per un termine di giorni quarantasei a decorrere dal 1° ottobre 2019 e scadenza conseguente al 15 novembre 2019;

CONSIDERATO che la determinazione a firma del Direttore del Servizio Tecnico Sicurezza sui Luoghi di Lavoro n. 176 del 5 marzo 2019, tra l'altro, impegnava la somma di € 109.193,47 (euro: centonovemilacentonovantatre/47) sul Cap. U00013 – U.1.03.02.09.012 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019 (Impegno n. 237);

RITENUTO, non potendo essere utilizzato il detto impegno 237 per effettuare pagamenti di corrispettivi a valere su quell'affidamento nel presente esercizio finanziario, di dover disimpegnare l'importo intero di € 109.193,47 (euro: centonovemilacentonovantatre/47) dal Cap. U00013 – U.1.03.02.09.012 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO di poter contestualmente rendere eseguibile detta proroga tecnica, impegnando sul cap. U00013 – U.1.03.02.09.012 del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019 l'importo lordo della presente proroga, pari ad € 28.767,45 (euro: ventottomilasettecentosessantasette/45)), sulle risorse liberate in bilancio sulla scorta del suddetto disimpegno;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### *D E T E R M I N A*

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di autorizzare una proroga tecnica di giorni 46 (quarantasei), a decorrere dal 1° ottobre 2019 fino al 15 novembre 2019, del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento, affidato all'operatore economico A. Conti s.r.l., con sede in

Roma, Via Laurentina 1190 (CIG: 7634827A8B) tramite la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 4 dicembre 2018, n. 880;

2. di stabilire che il valore della proroga, al lordo di ogni onere e imposta, di cui al punto 1. ammonta ad € 28.767,45 (euro: ventottomilasettecentosessantasette/45), per la durata di cui sopra;
3. di disimpegnare l'importo di € 109.193,47 (euro: centonovemilacentonovantatre/47) dal Cap. U00013 – U.1.03.02.09.012 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019, precedentemente impegnato con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia n. 176 del 5 marzo 2019 (Impegno n. 237);
4. di rendere eseguibile la proroga tecnica di cui al precedente punto 1, impegnando sul cap. U00013 – U.1.03.02.09.012 del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019 l'importo lordo della presente proroga, pari ad € 28.767,45 (euro: ventottomilasettecentosessantasette/45);
5. di pubblicare la presente determinazione nell'opportuna sezione del sito del Consiglio regionale del Lazio come previsto dall'art. 29, d.lgs. 50/2016;
6. di notificare la presente determinazione a mezzo PEC all'operatore economico A. Conti s.r.l., per l'esecuzione;
7. di comunicare il presente provvedimento al R.U.P, Dott. Giacomo Mignardi e al Dirigente dell'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi Impatto Finanziario delle Iniziative Consiliari, per gli adempimenti di competenza.

*dott. Aurelio Lo Fazio*