

**Direzione:** SERVIZIO TECNICO

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00416 del 04/06/2024

Proposta n. 1221 del 03/06/2024

**Oggetto:**

C.I.G.:85528188AF - "Servizio di ingegneria concernente progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palazzina "D" nella sede del Consiglio Regionale del Lazio - via della Pisana, 1301" - Approvazione modifica contratto (Art. 106, comma 1 lett.b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

**Proponente:**

Estensore	EVANGELISTA AUGUSTO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	EVANGELISTA AUGUSTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	IALONGO VINCENZO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: C.I.G.:85528188AF – “Servizio di ingegneria concernente progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palazzina “D” nella sede del Consiglio Regionale del Lazio - via della Pisana, 1301” - Approvazione modifica contratto (Art. 106, comma 1 lett.b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

## IL DIRETTORE

- VISTO la Legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l’art. 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);
- VISTA la deliberazione consiliare 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026);
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 04 gennaio 2024, n. U00001 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 04 gennaio 2024, n. U00002 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”;
- VISTA la determinazione n. A00401 del 21 luglio 2023 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 28 febbraio 2022 (Ing. Vincenzo Ialongo. Conferimento dell’incarico di direttore del Servizio “Tecnico);
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. 26, concernente la cessazione dell’incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio con conferimento delle funzioni vicarie a Ing. Vincenzo Ialongo;
- VISTO il decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art 106;
- VISTA la determinazione n. A00161 del 27.12.2019 con la quale si approva la scheda prestazionale (art. 23, comma 15 del D.Lgs 50/2016) ed il quadro economico, il quale espone un corrispettivo di parcella pari ad € 93.794,61, oltre Inarcassa 4% e I.V.A. al 22% , al fine di affidare a soggetti esterni il "Servizio di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palazzina “D” della sede del Consiglio regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301;

- VISTA la determinazione n. A00373 del 6 marzo 2020, con la quale è stata prenotata sul Cap. U02038, U.2.02.03.05.001 del bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2020, la somma lorda di € 119.006,60, necessaria per rendere eseguibile il programma di acquisizione del servizio in epigrafe;
- VISTA la propria nota n. 1539 del 1° luglio 2020, con la quale è stato nominato R.U.P. dell'intervento l'Ing. Augusto Evangelista;
- VISTA la determinazione n. A00158 del 07.04.2021 con la quale si aggiudica il suddetto servizio in favore dell'operatore economico R.T.P. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito, avente capogruppo e mandatario l'Arch. Danilo Novelli con studio professionale in Roma, Piazzale Sisto V n. 1, c.f.: NVLDNL68A05H501G p. IVA: 08373661001 per un corrispettivo professionale di € 61.838,78, oltre Inarcassa 4% e I.V.A. al 22%;
- CONSIDERATO che l'importo contrattuale di € 61.838,78, oltre Inarcassa 4% ed I.V.A. al 22% è stato ricavato dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al 34.07 % sull'importo a base di gara di € 93.791,61, calcolato per il valore delle opere (Importo dei Lavori) di € 918.480,00;
- VISTA la determinazione n. A00577 del 11 ottobre 2021, con la quale si attribuisce all'operatore economico R.T.P. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito (cod. cred. 38\_2393), l'impegno n. 353/2021 (ex n. 239/2020), assunto con determinazione n. A00373 del 6 marzo 2020, sul Cap. U02038 – U.2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti), del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2021;
- CONSIDERATO **che** il progetto definitivo - esecutivo è stato trasmesso dal R.T.I. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito, in formato digitale via P.E.C. in data 10.12.2021, assunta agli atti di questa Amministrazione con Prot. R.U. 0024082 del 13.12.2021, integrato con P.E.C. in data 26.12.2021 assunta agli atti di questa Amministrazione con i Prot. R.U. 0025621-0025622-0025623-0025624 del 29.12.2021 e di nuovo integrato - a seguito di richiesta dell'Amministrazione di divisione del progetto in due Lotti Funzionali - con P.E.C. in data 18.03.2022, acquisita agli atti di in pari data con Prot. R.U. 0006585;
- che** la suddetta progettazione definitiva - esecutiva quantifica un valore delle opere (Importo dei Lavori) di € 1.519.859,00;
- che**, contestualmente alla trasmissione delle integrazioni al progetto definitivo - esecutivo con nota assunta al prot. n. R.U. 0025621 del 29.12.2021, il R.T.P. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito, presentava formale istanza di revisione dell'importo contrattuale in considerazione dell'aumento degli importi di progetto risultanti dalla conclusione della progettazione;
- VISTO Il Verbale di accordo del 22.05.2024, assunto agli atti con prot. RU 0013138 del 22.05.2024, nel quale si concorda in € 68.022,98, oltre cassa 4% ed iva 22%, il corrispettivo dovuto al R.T.P. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito, a fronte del corrispettivo di € 83.499,04 oltre cassa 4% ed iva 22%, richiesto per il nuovo importo progettato delle opere € 1.519.859,00, come meglio precisato nella successiva nota congiunta del R.U.P. e del R.T.P. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito, assunta agli atti con prot. RU 0013777 del 30.05.2024;
- RITENUTO pertanto, di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, il sopra citato Verbale di accordo del 22.05.2024 assunto agli atti con prot. RU 0013138 del 22.05.2024, che comporta una modifica contrattuale di € 6.184,20 oltre cassa 4% ed IVA 22% (pari al 10,00 % dell'importo contrattuale), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;

*D E T E R M I N A*

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, il sopra citato Verbale di accordo del 22.05.2024 con il R.T.P. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito, assunto agli atti con prot. RU 0013138 del 22.05.2024, che comporta una modifica contrattuale in aumento di € 6.184,20 oltre cassa 4% ed IVA 22% (pari al 10,00 % dell'importo contrattuale), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che la somma a copertura della modifica contrattuale in aumento di € 6.184,20 oltre cassa 4% ed IVA 22%, rientra tra le somme già impegnate a favore dell'operatore economico R.T.I. Arch. Danilo Novelli – Arch. Massimo Cocciolito con la citata determinazione A00373 del 06.03.2020, (Impegno n. 353/2021 (ex 239/2020), sul cap. U.02038-U.2.02.03.05.001 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) residui passivi 2021 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio.
3. di trasmettere copia della presente determinazione al servizio "Amministrativo", al servizio "Comunicazione e Relazioni esterne" e al R.U.P. per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e, per l'effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito "Amministrazione Trasparente";

*Ing. Vincenzo IALONGO*