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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Propostan. 1335 del 10/08/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo Capitolo Impegno/ Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Mov. Accertamento

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario

1) D U0000U02013 2023/2 13.456,17 01.03 1.03.02.09.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MY OPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA SA.S.
Tipo mov. : AUMENTO
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IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e in
particolare, ’articolo 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio
Regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 27 gennaio 2022 n. 10 “Riorganizzazione delle
strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.
Proposta”;

VISTA la determinazione della Segreteria Generale n. A00138 del 09 febbraio 2022 (Istituzione delle
aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. U00025, concernente “Cessazione
dell’incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio. Conferimento delle funzioni
vicarie all’Ing. Vincenzo Ialongo”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 28 febbraio 2022: “Ing. Vincenzo Ialongo.
Conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico™;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di Contabilita Regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilita del Consiglio
regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2023-2025);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita amministrativa);

VISTO I’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione
e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, a termine del quale le pubbliche
amministrazioni, per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA, provvedono a versare
direttamente all’erario I’V A addebitata in fattura dai loro fornitori (c.d. split payment);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modifiche;

VISTA la propria determinazione del 27 dicembre 2019, n. A00157, con la quale tra 1’altro:

- si awiava la gara di appalto in ambito UE per !’affidamento, in unico lotto, del
servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio
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regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di
sollevamento in termini di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016,
avente CIG: 81018409DD;
- sinominava la dott.ssa Marina Mercandetti R.U.P. dell intervento;
- si approvava la documentazione di gara, ad integrazione della documentazione
allegata alla determinazione 6 dicembre 2019, n. A00131 a firma del Direttore del
Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia ed in particolare la
documentazione di gara;
- si approvava il quadro economico relativo agli interventi di seguito riproposto:

QUADRO ECONOMICO
A Servizio di manutenzione delle aree verdi di Annuale 5 anni
pertinenza del Consiglio regionale del Lazio
Importo dei Servizi
1 Servizi a corpo € 333.069,10 | € 1.665.345,50
2 Servizi straordinari (una tantum) €  60.589,50
3 Oneri della sicurezza € 7.050,00 | € 35.250,00
Importo dell’appalto a base d'asta €1.761.185,00
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 IVA 22% sull’importo totale dell’appalto € 387.460,70
2 Spese tecniche, art. 113, D.lgs. 50/2016 € 35.223,70
Totale somme a disposizione € 422.684,40
Totale progetto A+B € 2.183.869,40

VISTA la determinazione A00651 del 01 ottobre 2020 nella quale si approva I’esito della gara UE con
la relativa graduatoria e si aggiudica in favore dell’operatore economico rappresentato dal costituendo
R.T.I. tra Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed Edilverde
di Piatti Maurizio (mandante), con domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo in
Anguillara Sabazia (RM), via Casal Sant’ Angelo 7, km 15,400, per un corrispettivo di € 1.209.880,43,
oltre oneri per la sicurezza in € 35.250,00 ed I.V.A. al 22%;

VISTA la determinazione 11 novembre 2020 n. A0O0771 con la quale ¢ stata dichiarata 1’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione di cui al provvedimento di aggiudicazione n. A00651/2020;

VISTO la nota prot. RU 2896 del 17 novembre 2020 con la quale il direttore dell’esecuzione del
contratto geom. Manuel D’Angelo, in ottemperanza all’ordine ricevuto dal R.U.P. Arch. Giorgio
Maggi, previa convocazione dell’operatore economico, procedeva all’avvio d’urgenza del contratto in
argomento come previsto dall’art. 32, co. 8 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la determina n. A00458 del 04 agosto 2023, con la quale veniva rettificata la determinazione
2 agosto 2023 n. A00446 "Riassegnazioni dei carichi di lavoro e delle responsabilita dei lavori e dei
servizi del Servizio Tecnico. Nomine RUP, DEC e collaboratori.”, con la quale ¢ stato individuato, tra
I’altro, I’ing. Andrea Zonetti come responsabile unico del procedimento in sostituzione del precedente
nominato;

VISTA la determinazione n. A00881 del 10.12.2020, con la quale, tra 1’altro, si attribuiscono e
rimodulano gli impegni precedentemente assunti in fase di gara per I’esercizio finanziario 2020 e
seguenti, a favore della Capogruppo Myoporum S.A.S., come sotto riportato:

Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 — € 35.050,78- impegno 2020/26;
Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 — € 345.265,70 - impegno 2021/8;
Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 — € 293.448,36 - impegno 2022/4;
Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 — € 293.448,36 - impegno 2023/2;
Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 — € 293.448,36 - impegno 2024;
Cap. U02013, U.1.03.02.09.012 — € 258.397,12 - impegno 2025;
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VISTA la necessita di risolvere le numerose criticita riscontrate dai tecnici dell’ufficio, a seguito di
segnalazioni di cittadini, riguardanti situazioni di decoro e degrado, nonché la funzionalita degli
accessori a servizio del Parco della Pace ed in particolare:

- la necessita di ripristinare la fontana collocata in prossimita dell’area giochi;

- lanecessita di ripristinare due giochi a molla facenti parte dell’area giochi;

- lafornitura di due panchine nuove;

- larealizzazione di un impianto di irrigazione a goccia a servizio nell’area “roseto”;

- la rimozione dei servizi igienici posti in prossimita del cancello carrabile di
collegamento al parco dalla sede, comprensiva degli interventi di manutenzione
straordinaria delle siepi di schermatura;

- la necessita di ripristinare i servizi igienici a servizio del parco ed in particolare
dell’area giochi.

VISTA la necessita di procedere con la massima sollecitudine ed urgenza all’abbattimento di due pini
malati e infestati dal parassita della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), previa acquisizione
delle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia, presenti nell’area esterna della sede
del Consiglio Regionale del Lazio in prossimita dell’ingresso della Presidenza;

VISTA la nota prot. RU 17425 del 12 luglio 2023 con la quale il R.U.P. chiedeva all’operatore
economico di predisporre la documentazione necessaria per 1’acquisizione delle autorizzazioni del
caso necessarie, finalizzate all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino
delle essenze arboree da mettere a dimora in seguito all’abbattimento dei due esemplari malati;

RAVVISATA la necessita di eseguire gli interventi sopracitati trattandosi di situazioni di potenziale
pericolo per i fruitori dei parcheggi a servizio del Consiglio Regionale del Lazio, nonché di eliminare
le menzionate situazioni di degrado, di ripristinare la funzionalita degli impianti e degli accessori a
servizio del Parco della Pace;

RAVVISATA altresi I’opportunita di predisporre una variante al contratto, redatta ai sensi dell'art 106,
comma 1, lett. ¢) del D.Igs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, contenendo
I'importo in aumento nel 50% dell'importo originario del contratto, cosi come previsto dall'art 106,
comma 7 dello stesso D.lgs. 50/2016;

RISCONTRATA la sussistenza di tutte le condizioni espresse alla lett. ¢ del comma primo dell’art.
106 del D.Lgs 502016 ed in particolare:

- la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

VISTA lanotaProt. RU 0019353 del 07/08/2023 con la quale I’ A.T.I. costituita dalla Myoporum s.r.1.
e da Edilverde s.r.l., manifestata la volonta di accettare I’esecuzione degli interventi indicati in variante
al contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e sopraccitato
(Ribasso 29,90%);

CONSIDERATO che I’importo della proposta di modifica contrattuale & da intendersi circoscritta
all’importo relativo ai “servizi straordinari” (lett. A.2 del Quadro Economico), pari ad € 11.029,65
netti oltre .V.A. e risulta contenuto nei limiti di cui all’art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016

essendo pari al 18,20 % dell’importo contrattuale e che rimangono invariati gli oneri per la sicurezza
pari ad € 7.050,00;

CONSIDERATO che la somma a copertura della modifica contrattuale viene garantita dalle somme
disponibili sul capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio U0000U02013 -
U.1.03.02.09.012 per I’esercizio finanziario 2023;

RITENUTO pertanto, di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, il preventivo dell’operatore
economico acquisito al prot. RU 0019353 del 07/08/2023 allegato ad ogni buon fine alla presente
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determinazione, che comporta una modifica contrattuale € 11.029,65 netti oltre IVA, (pari al 18,20 %
dell’importo contrattuale);

RITENUTO di autorizzare pertanto I’impresa appaltatrice rappresentata dal R.T.l. costituito tra
Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed Edilverde s.r.l. di
Piatti Maurizio (mandante), con domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo in Anguillara
Sabazia (RM), via Casal Sant’ Angelo 7, km 15,400, C.F. e P.l. 05896561007 ad eseguire i maggiori
lavori previsti nella citata modifica per € 11.029,65 netti oltre IVA (pari al 18,20 % dell’importo
contrattuale);

RITENUTO necessario approvare il nuovo quadro economico relativo al contratto di servizio
attualmente in corso di esecuzione per I’attuazione degli interventi straordinari occorrenti per il
ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree esterne del Consiglio Regionale del Lazio, nhonché
della funzionalita, 1’eliminazione delle situazioni di degrado nel Parco della Pace, secondo lo schema
seguente:

QUADRO ECONOMICO
A Servizio di manutenzione delle aree verdi di Annuale 5 anni
pertinenza del Consiglio regionale del Lazio
Importo dei Servizi
1 Servizi a corpo €333.069,10 | € 1.665.345,50
2 Servizi straordinari (una tantum) € 60.589,50
2bis | Servizi straordinari (in variante al contratto) € 11.029,65
3 Oneri della sicurezza € 7.050,00 € 35.250,00
Importo dell'appalto a base d'asta €1.772.214,65
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 IVA 22% sull’importo totale dell’appalto € 389.887,22
2 Spese tecniche, art. 113, D.lgs. 50/2016 € 35.223,70
Totale somme a disposizione € 425.110,92
Totale progetto A+B €2.197.325,57

RITENUTO di dover procedere con I’integrazione dell’impegno 2023/2 assunto con determinazione
n. A00881/2020, con la somma di € 13.456,17 (tredicimilaquattrocentocinquasei/17), di cui ¢ certa la
disponibilita sul capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio U0000U02013 -
U.1.03.02.09.012 per I’esercizio finanziario 2023 — 81018409DD;

VERIFICATA la regolarita contributiva e 1’assenza di annotazioni presso I’A.N.AC. in carico al gia
menzionato operatore economico;

ATTESO che la spesa non necessita di parere dell’Organo di revisione per le spese di manutenzione
straordinaria, ai sensi del principio contabile applicato 4/3 punto 4.18 del d.lgs. 118/2011, in quanto
spesa obbligatoria per legge, cosi come previsto nella nota della Segreteria Generale prot. 2454 del
28/06/2017;

VISTO I’art. 106, comma 1 lett. c e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, tutti gli interventi necessari per rimuovere le
situazioni di potenziale pericolo nelle aree esterne del Consiglio Regionale del Lazio, nonché
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necessari per eliminare le condizioni di degrado, ripristinare la funzionalita degli impianti e degli
accessori a servizio del Parco della Pace;

di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, il preventivo dell’operatore economico acquisito
al prot. RU 0019353 del 07/08/2023, che comporta una modifica contrattuale pari ad € 11.029,65
netti oltre IVA, (pari al 18,20 % dell’importo contrattuale);

di approvare il quadro economico del servizio in variante per 1’esecuzione degli interventi
indifferibili e urgenti descritti al punto 1) della presente determinazione, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

A Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza del Annuale 5 anni
Consiglio regionale del Lazio
Importo dei Servizi
1 Servizi a corpo €333.069,10 | € 1.665.345,50
2 Servizi straordinari (una tantum) € 60.589,50
2bis | Servizi straordinari (in variante al contratto) € 11.029,65
3 Oneri della sicurezza € 7.050,00 € 35.250,00
Importo dell'appalto a base d'asta €1.772.214,65
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 IVA 22% sull’importo totale dell’appalto € 389.887,22
2 Spese tecniche, art. 113, D.lgs. 50/2016 € 35.223,70
Totale somme a disposizione €425.110,92
Totale progetto A+B € 2.197.325,57

di autorizzare I’impresa appaltatrice rappresentata dal R.T.I. costituito tra Myoporum di
Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A. (capogruppo) ed Edilverde di Piatti Maurizio
(mandante), con domicilio eletto presso la sede legale della capogruppo in Anguillara Sabazia
(RM), via Casal Sant’Angelo 7, km 15,400, C.F e P.l. 05896561007, ad eseguire i maggiori
lavori previsti nella citata modifica per € 11.029,65 netti oltre IVA (pari al 18,20 % dell’importo
contrattuale);

di integrare 1’impegno 2023/2 assunto con determinazione n. A00881/2020, la somma di €
13.456,17 (tredicimilaquattrocentocinquasei/17) comprensivi di 1.V.A., di cui ¢ certa la disponibilita
sul capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio U0000U02013 — U.1.03.02.09.012 per
I’esercizio finanziario 2023 — 81018409DD, a favore dell’operatore economico rappresentata dal
R.T.l. costituito tra Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M.Cristina S.A.A.
(capogruppo) ed Edilverde di Piatti Maurizio (mandante), con domicilio eletto presso la sede
legale della capogruppo in Anguillara Sabazia (RM), via Casal Sant’Angelo 7, km 15,400,
05896561007 per I’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria descritti al punto
1);

di trasmettere la presente determinazione al Servizio “Amministrativo”, al Servizio “Prevenzione
della corruzione, Trasparenza” e al R.U.P. per il seguito di rispettiva competenza.

di dare atto che il presente provvedimento ¢ soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23

del d.gs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito
“Amministrazione Trasparente”;

Ing. Vincenzo IALONGO



